

新希望-血液领域医学发展专项项目


一、项目名称

新希望-血液领域医学发展专项项目


二、实施方案

项目计划于 2021 年 3 月 1 日-2022 年 2 月 28 日开展，面向全国患者，通过建立血液肿瘤医疗救助站预期为 30 位血液肿瘤患者开展诊疗服务；针对诊疗服务中的疑难病症患者，邀请 6 位血液肿瘤领域专家组成专家顾问团开展医疗整合云会诊；同时预期为 30 位经博鳌超级医院治疗的多发性骨髓瘤患者提供资金补助。此外，项目预期开展 3 场血液肿瘤医学发展主题会议。

三、项目执行流程



项目会议流程：



四、项目资金来源

爱心企业定向募捐，目前预计由德琪（浙江）医药科技有限公司提供项目支持资金 1500000 元。

五、项目开展计划

项目	内容
项目前期筹备	完成相关申请材料制作、邀请血液肿瘤领域顾问专家、项目协议拟定
项目中期执行	阶段性完成补助项目患者入组、资金补助；救助站建立、开展诊疗活动；开展医疗整合云会诊、完成相关会议；周期性给与救助站团队及专家顾问资助补贴。
项目后期总结	项目总结报告及结算

六、项目受益人群

罹患多发性骨髓瘤的中国大陆患者。

七、项目管理结构

项目办由 1 位项目官员组成，负责项目整体统筹及运营。

八、项目执行方

衢州市衢江区生命绿洲公益服务中心

九、项目标准与要求

本项目实施需遵照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等法律法规和《项目执行规范》等机构内部制度严格执行。

十、项目总结

(1)阶段性总结：本项目将每月汇报救助站及会诊补贴情况、对患者申请情况、资金补助情况的相关数据，每半年进行一次项目总结，评估项目的总体进展情况及发展方向明确项目的进程及社会意义。

(2)项目结项：项目预计将于 2022 年 2 月 28 日结项，提前 3 个月（或按协议规定）做结项的准备，与捐赠方等商量结项方案，同时对于尾款将按照协议约定处理或将用于目的相同或相近的其他慈善项目，并向社会公开，最后，将在 2022 年 3 月 15 日前整理出具结项报告。

十一、项目保障

项目结束后接受民政局相关项目审计或捐赠方邀请第三方进行项目审计。

十二、社会影响

本项目切实解决了血液肿瘤患者治疗成本高的问题。通过本项目

的开展，可以帮助更多的患者提高生活及生存质量，促进医疗治疗能力的进一步完善，帮助更多患者得到及时有效的治疗。同时，通过本项目的开展可进一步提高基金会在医疗救助领域的影响力，切实履行基金会作为社会组织的帮扶职责。

十三、项目执行与监察

本项目由衢州市衢江区生命绿洲公益服务中心发起并执行，基金会作为监管单位将对项目进行执行与流程监察。