

爱地希患者救助项目

一、项目名称

爱地希患者救助项目

二、实施方案

项目计划开展时间为 2021 年 7 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，在 100 个城市开展，预计涉及 100 家药房，预计覆盖肿瘤疾病患者人数 2000 人，发放援助药品 10000 盒，预计帮助患者减轻经济负担约 5000 万元。

患者筹集的药品来自于患者自身需求，经医生确诊符合用药条件后，筹集的药品来自于和企业的定向募捐故根据捐赠企业的承担能力，为符合条件的患者提供救助，患者申请的医学条件由医生确认，药品的发放由药剂师按照诊疗流程进行调剂，项目办对该项目的全过程实施管理与监督。

三. 项目执行流程

申请流程：由患者个人在“医药筹”平台上进行申请，经医生评估患者用药获益开具处方并提交患者个人用药诉求，项目办复核申请资料，通过后由药师进行药品发放。

流程编号	注解	所需材料
1	平台向爱心企业定向劝募	
2	企业明确捐赠意向，拟定捐赠条件	

3	签署捐赠协议	捐赠协议
4	药品入驻医药筹平台	
5	用户登录医药筹平台	
6	用户确认平台协议	平台协议（在线）
7	用户发起个人求助并提交资料（在线提交）	处方、发票、医学诊断证明等
8	平台审核用户所提交资料	
9	委托物流方进行药品物流管理	
10	平台告知患者领药信息	
11	患者至药店领药	

四、项目资金来源

爱心企业定向劝募，目前预计由荣昌生物制药（烟台）股份有限公司提供项目支持资金 1916264 元。


五、项目开展计划（以表格形式体现）

项目	内容	时间
项目前期筹备	完成系统搭建、培训、药品入库等	2021.4~2021.7
项目中期执行	阶段性完成项目患者入组、药品发放	2021.7~2021.12
项目后期总结	项目总结报告及结算	2021.12~2022.1

六、项目受益人群

经专业医生评估确认符合继续使用爱地希治疗条件的肿瘤患者

七、项目管理结构



八、项目执行方

衢州市衢江区生命绿洲公益服务中心

九、项目标准与要求

本项目实施需遵照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等法律法规和《项目执行规范》等机构内部制度严格执行。

十、项目总结

(1)阶段性总结：本项目将每月汇报患者申请情况、药房发药情况、物流配送情况等数据，年底进行项目总结，总结项目的总体进展情况及发展方向明确项目的进程及社会意义。

(2)项目结项：项目预计将于2021年12月31日结项，提前1个月（或按协议规定）做结项的准备，与捐赠方等商量结项方案，同时对于尾款将按照协议约定处理或将用于目的相同或相近的其他慈善

项目，并向社会公开，最后，将在 2022 年 1 月 31 日前整理出具结项报告。

十一、项目保障

项目结束后接受民政局相关项目审计或捐赠方邀请第三方进行项目审计。

十二、社会影响

通过本项目在 100 个城市的开展，可以帮助更多的肿瘤疾病患者减轻用药经济负担，提升患者生活水平和生命质量，同时分担医保统筹的压力，促进我国医疗公益事业的发展。通过本项目的开展可进一步提高基金会在医疗救助领域的公益性和影响力，切实履行基金会作为社会组织的帮扶职责。

十三、项目执行与监察

本项目由项目发起方进行具体执行，基金会作为监管单位将对项目进行执行与流程监察。