

# 苏远患者救助项目


## 一、项目名称

苏远患者救助项目

## 二、实施方案

项目计划在 2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 29 日开展，全国范围实施，经医学评估确认符合使用苏远®药品的患者，自行使用苏远®药品规范化治疗 2 个周期后，根据项目医生评估还需继续治疗的，经基金会审核通过，为其援助后续所有药品。具体援助疗程次数依据项目医生由患者具体情况及临床检查结果判断。

## 三、项目执行流程



## 四、项目资金来源

向爱心企业定向劝募，目前预计由齐鲁制药有限公司提供项目支持资金 3641000 元。

## 五、项目开展计划

项目	内容
----	----

项目前期筹备	完成系统搭建、培训、药品入库等
项目中期执行	阶段性完成项目患者入组、药品发放
项目后期总结	项目总结报告及结算

## 六、项目受益人群

结肠癌后线治疗患者

## 七、项目执行方

上海生命绿洲公益服务中心

## 八、项目标准与要求

本项目实施需遵照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等法律法规和《项目执行规范》等机构内部制度严格执行。

## 九、项目总结

项目预计将于 2021 年 2 月 29 日结项，提前 1 个月（或按协议规定）做结项的准备，与捐赠方等商量结项方案，同时对于尾款将按照协议约定处理或将用于目的相同或相近的其他慈善项目，并向社会公开，最后，将在 2021 年 3 月 31 日前整理出具结项报告。

## 十、项目保障

项目结束后接受民政局相关项目审计或捐赠方邀请第三方进行项目审计。

## **十一、社会影响**

在中国，恶性肿瘤发病率居高不下，根据国家癌症中心 2019 发布的全国癌症统计数据显示，恶性肿瘤发病率每年保持约 3.9% 的增幅，死亡率每年保持 2.5% 的增幅，不断提升整体癌症的五年生存率是临床上坚持不懈追求的目标。随着医学技术的创新和进步，显著延长了患者的生存期，未来也将一定程度上提升整体癌症的总体生存率。其中曲氟尿苷替匹嘧啶片作为结肠癌后线治疗中的代表，在结肠癌后线治疗中取得了巨大的成功。

## **十二、项目执行与监察**

本项目由项目发起方进行具体执行，基金会作为监管单位将对项目进行执行与流程监察。