

新冠肺炎防疫抗疫公益项目

一、项目名称

新冠肺炎防疫抗疫公益项目

二、实施方案

项目预计在国际间进行，计划开展时间为6个月，通过向疫情受灾地区捐赠口罩、防护服等防疫物资的方式开展，通过沟通、协调各方资源，为疫情高发地区提供防疫物资支持，预计将降低上百万群众对抗新冠肺炎感染的风险，控制新冠肺炎蔓延趋势，携手抗击疫情，共同维护地区和全球公共卫生，早日摆脱新冠肺炎对全球民众的影响。

三、项目执行流程

北京康盟慈善基金会为项目提供定向募捐支持，北京生命绿洲公益服务中心确认执行方案审批（多方沟通物资需求、捐赠物资方案讨论、捐赠计划确认、物资计划确定等），负责项目落地执行（防疫物资采购、物资运输、物资确认签收等），项目后期进行项目结算、工作总结及汇总报告等。

四、项目资金来源

项目经费来源于与基金会合作的爱心企业定向募捐。

五、项目开展计划

运营阶段	内容
筹备期	1、项目立项、劝募及协议签署； 2、制定物资捐赠方案。
执行期	1、沟通、协调各方资源支持项目工作开展；

	<p>2、依项目开展需求，筛选第三方企业；</p> <p>3、物资捐赠执行；</p>
结束总结	<p>1、完成所有的资料备档和总结报告；</p> <p>2、完成后续项目总结报告及项目结算。</p>

六、项目受益人群

新冠肺炎高爆发地区群众

七、项目执行方

北京生命绿洲公益服务中心

八、项目标准与要求

本项目实施需遵照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等法律法规和《项目执行规范》等机构内部制度严格执行。

九、项目总结

阶段性总结：本项目在开展期间定期向捐赠方提供项目进度表，包括但不限于捐赠款项的实际使用情况，以及其他与本项目实施相关的信息，以保证项目的公开透明，评估项目的总体进度情况及发展方向明确项目的进程及社会意义。

项目结项：项目预计将于 2020 年 8 月 30 日结项，在协议期满前 30 天，应与捐赠方协商决定对协议是否续签或调整，最后将于 2021 年 8 月 1 日前整理出具结项报告。

十、项目保障

项目结束后接受民政局相关项目审计或捐赠方邀请第三方进行项目审计。

十一、社会影响

目前全球 100 多个国家出现了新冠肺炎疫情，部分国家的疫情形势比较严峻。世卫组织评估认为，此次疫情已具有大流行特征，它已经成为全人类面临的共同挑战。

通过本项目的开展，旨在降低国际群众感染新冠肺炎的风险，控制新冠肺炎蔓延趋势，携手抗击疫情，共同维护地区和全球公共卫生，早日摆脱新冠肺炎对全球民众的影响。

十二、项目执行与监察

本项目由北京生命绿洲公益服务中心进行具体执行，基金会作为监管单位将对项目进行执行与流程监察。