

# 医学与健康事业研究发展基金项目

## 中枢神经疾病专项

### 一、项目名称

医学与健康事业研究发展基金项目-中枢神经疾病专项

### 二、实施方案

本项目计划在 2020 年 5 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日开展，项目信息在微信公众号上对外公示，全国中枢神经疾病领域的医生群体自愿申请参加本项目，并在项目公众号进行线上信息注册。本项目注册成功的医生可在公众号线上提交和本项目研究相关的经患者同意的临床诊疗数据，由项目办进行审核。项目办将征集的临床诊疗数据进行整理，将具有研究价值的病例用于项目专项研究，促进医学与健康卫生事业发展，推动中枢神经疾病领域科研项目的发展。

### 三、项目执行流程

- (1) 召集相关领域类专家审议方案；
- (2) 项目公示；
- (3) 选择软件技术方搭建平台；
- (3) 研究方选定研究医生在平台注册信息；
- (4) 研究者根据方案整理提交临床数据信息；
- (5) 项目办初步审核数据；
- (6) 研究方对资料进行评选复核并进行分析、整合、研究；
- (7) 研究成果展示与发表；

(8) 项目结算与结项;

#### 四、项目资金来源

爱心企业定向劝募, 目前预计由石药集团欧意药业有限公司提供项目支持资金 1087309.44 元。

#### 五、项目开展计划

医学与健康事业研究发展基金项目-中枢神经疾病专项实施方案	
筹备期	专家评审研究方案
	平台系统搭建
	制定规则及 SOP
	培训人员
执行期	平台搭建、临床信息整理
	审核数据, 整理、分析临床数据
	出具科研报告并发表
结束总结	项目费用核对
	资金决算
	出结项报告

#### 六、项目受益人群

神经领域医生及患者

#### 七、项目执行方

上海生命绿洲公益服务中心

## 八、项目标准与要求

本项目实施需遵照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等法律法规和《项目执行规范》等机构内部制度严格执行。

## 九、项目总结

(1)阶段性总结：本项目将每月汇报诊疗数据，每半年进行一次项目总结，评估项目的总体进展情况。

(2)项目结项：项目预计将于2020年12月31日结项，提前2个月（或按协议规定）做结项的准备，与捐赠方等商量结项方案，同时对于尾款将按照协议约定处理或将用于目的相同或相近的其他慈善项目，并向社会公开，最后，将在2021年1月31日前整理出具结项报告。

## 十、项目保障

项目结束后接受民政局相关项目审计或捐赠方邀请第三方进行项目审计。

## 十一、社会影响

本项目的开展可帮助更多医学研究工作者解决科学研究过程中经费不足或持续性问题，对于参与项目的人员，提供的资金支持可以切实的帮助研究成果的转化，如有重大的研究成果，将会为中枢神经系统疾病领域的患者提供新的治疗思路，对医疗领域及公共卫生事业

均有利。且能进一步提升我国整体医疗公益及学术建设，促进医学与健康卫生事业发展，符合受益人意愿。

## **十二、项目执行与监察**

本项目由项目发起方进行具体执行，基金会作为监管单位将对项目进行执行与流程监察。