

# 医学与健康事业研究发展基金项目

## 临床与基础研究专项

### 一、项目名称

医学与健康事业研究发展基金项目-临床与基础研究专项

### 二、实施方案

资助对象:符合申请条件研究者或研究机构。

资助方向:用于临床医院、药学、预防医学与卫生学、基础医学、中医学与中药学以及与之紧密相关的管理学、生物学、伦理学等医学领域的,以包括正常人、病人和生物体赖以生存的自然和社会环境为研究对象的,以临床研究、实验研究为研究方式的基础研究的科研项目。

开展计划:2020年5月1日-2021年4月30日开展本项目,预计资助科研课题数20个,各课题金额1万-10万。

研究者/研究机构可通过申报研究课题向项目办申请研究经费的支持,研究者/研究机构需要按照项目办提出的相关要求提供对应的研究方案概述及所需支持的资金预算,项目办审核申请材料后,将为符合要求的研究者/研究机构资助研究经费。所有临床研究类项目的开展,要求符合国际国内对于GCP临床的相关要求。

医学与健康事业研究发展基金项目-临床与基础研究专项通过资助研究者及研究机构课题的方式,帮助解决当前部分研究者/研究机

构科研经费不足，导致研究无法继续进行的情况，帮助我国科研基金的合理再分配，有利于提高我国科研实力及医疗国力，促进我国健康公益事业的发展。

### 三、项目执行流程

研究者/研究机构通过基金会公示发出申请，项目办共识发布对应的申请表格及 PPT 模板，申请者根据要求提交对应的支持性文件与描述，交由项目办确认具体填写情况及资助情况。研究者/研究机构通过基金会公示发出申请，项目办共识发布对应的申请表格及 PPT 模板，申请者根据要求提交对应的支持性文件与描述，交由项目办确认具体填写情况及资助情况。

### 四、项目资金来源

爱心企业定向劝募，目前预计由西藏十方营销管理有限公司提供项目支持资金 1200000 元。


### 五、项目开展计划

项目计划时间进度表				
类型	项目内容	执行明细	执行说明	计划完成时间节点
筹备期	资料准备	申请资料准备	完成申请资料及审核资料的模板审批	2020年5月5日
	项目启动	项目启动	项目预计启动时间	2020年5月10日
执行期	项目执行	接受申请资料	接受各研究者申请资料并完成项目审批	2020年5月10日-2021年4月
	定期经费反馈	财务跟进	定期将捐赠款项支付情况向捐赠方披露	预计每月一次
	资料存档	申请资料备份存档	收集的申请资料定期进行电子档备份及存档备份	每个月一次
结束总结	项目总结	总结文件	项目总结性报告	半年一次

### 六、项目受益人群

临床医学学科的研究人员

## 七、项目管理结构



## 八、项目执行方

上海生命绿洲公益服务中心

## 九、项目标准与要求

本项目实施需遵照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等法律法规和《项目执行规范》等机构内部制度严格执行。

## 十、项目总结

(1)阶段性总结：本项目每半年进行一次项目总结，评估项目的总体进展情况及发展方向明确项目的进程及社会意义。

(2)项目结项：项目预计将于2021年4月30日结项，提前1个月（或按协议规定）做结项的准备，与捐赠方等商量结项方案，同时对于尾款将按照协议约定处理或将用于目的相同或相近的其他慈善

项目，并向社会公开，最后，将在 2021 年 6 月 30 日前整理出具结项报告。

## 十一、项目保障

项目结束后接受民政局相关项目审计或捐赠方邀请第三方进行项目审计。

## 十二、社会影响

我国申请课题经费的渠道过于集中，而且申请课题对于研究者的身份及资历要求也比较高，这导致很多的科研经费都集中在科研技术强资历深的这部分人手中，对于中青年医生，有良好的研究方案，可能大多数都缺少申请科研经费的渠道，导致自己的科研课题无法最终转化成科研成果，并用于医学科研领域。另一方面，我国的医疗科研水平比起西方国家的投入仍有所不足，重要的科学研究文章发表，属于中国科研人员的只占极少的一部分。通过在全国开展本科研发助项目，可以更好的促进我国公益健康事业的发展，促进科研成果的转化。

本项目的切实解决了因为研究经费不足而中断的好的研究课题与研究试验，帮助研究者/研究机构解决经费落实问题，对于研究者/研究机构来讲，符合其对于研究项目最根本的需求。

## 十三、项目执行与监察

本项目由项目发起方进行具体执行，基金会作为监管单位将对项目进行执行与流程监察。