

医学与健康事业研究发展基金项目—晚期 消化道肿瘤靶向治疗研究专项

一、项目名称

医学与健康事业研究发展基金项目-晚期消化道肿瘤靶向治疗研究专项

二、实施方案

项目计划在 2021 年 2 月-2021 年 12 月期间开展，将面向全国范围内的中青年及以上消化道肿瘤领域临床医生（需持执业医师资格证）开展本项目，参与本项目的医生可在微信公众号“医学健康数据平台”上传小分子靶向药物在消化道肿瘤临床应用数据（包括但不限于胃癌、结直肠癌等）。预计收集 3000 份左右关于晚期消化道肿瘤小分子靶向药物临床应用相关数据。机构对相关数据进行汇总梳理，为全国晚期消化道肿瘤小分子靶向药物治疗的规范化诊疗现状提供数据支持，最后整合相关调研分析成果，推动其在国内外学术期刊及会议的发表，达到促进领域内对该类药物的使用规范能力提升，最终推动指南更新。

三、项目执行流程

首先，由专家委员会评估和确定方案的科学性及可行性，确定小分子靶向药物在消化道恶性肿瘤临床应用数据筛选模板及审核标准，项目办公室将按照审核标准对提交数据进行审核，存在异议数据将呈请专家委员会进行研判。其次，在微信公众号“医学健康数据平台”

搭建调研数据收集提交平台，完善数据录入、更新、预审核、错误反馈等功能，并做到根据临床医生使用及时更新。最后，发布项目启动公告及在线培训通知，对项目目的、实施计划、执行细则、合规事项进行在线培训。

其次，医生在项目平台注册，提交个人资料并签署服务协议，经由项目办审核通过后成为项目医生。项目医生填写小分子靶向药物在消化道肿瘤临床应用数据，如涉及患者信息需充分告知并签署知情同意，由项目办按照审核标准对提交数据进行核对及确认，存在异议数据将呈请专家委员会进行研判。确认后，将予以发放相应服务报酬。每月项目办将项目的进度及捐赠款使用情况反馈给捐赠方，并对项目质量及合规性进行总结回顾，对发现的问题进行及时处理。

项目结束后，专家委员会将进行数据分析及整理。其次，通过在线平台公众号及北京康盟慈善基金会官网和微信公众号，发布小分子靶向药物在消化道恶性肿瘤临床应用现状调研报告。最终将审核通过的数据进行汇总梳理，形成调研分析成果，推动其在国内外学术期刊及会议的发表，促进消化道恶性肿瘤领域医生对小分子靶向药物的规范使用能力提升，进而推动指南更新。

项目流程完善合理，结合对于衢州市衢江区生命绿洲公益服务中心的专业技术水平，资源情况分析，项目的可操作性高。

四、项目资金来源

爱心企业定向劝募，目前预计由和记黄埔医药（上海）有限公司提供项目支持资金 4,783,104 元。

五、项目开展计划

筹备期	<p>1、方案确定：由专家委员会评估和确定方案的科学性及其可行性，确定小分子靶向药物在消化道恶性肿瘤临床应用数据筛选模板及审核标准，项目办公室将按照审核标准对提交数据进行审核，存在异议数据将呈请专家委员会进行研判。</p> <p>2、网络平台搭建：在微信公众号“医学健康数据平台”搭建调研数据收集提交平台，完善数据录入、更新、预审核、错误反馈等功能，并做到根据临床医生使用及时更新。</p> <p>3、线上培训：发布项目启动公告及在线培训通知，对项目目的、实施计划、执行细则、合规事项进行在线培训</p>
执行期	<p>1、医生参与项目并进行资格认定：医生在项目平台注册，提交个人资料并签署服务协议，经由项目办审核通过后成为项目医生。</p> <p>2、数据提交：医生填写小分子靶向药物在消化道肿瘤临床应用数据，如涉及患者信息需充分告知并签署知情同意。项目办按照审核标准对提交数据进行核对及确认，存在异议数据将呈请专家委员会进行研判。</p> <p>3、定期月报更新：每月项目办将项目的进度及捐赠款使用情况反馈给捐赠方，并对项目质量及合规性进行总结</p>

	回顾，对发现的问题进行及时处理。
结束总结	<p>1、项目结束后，专家委员会将进行数据分析及整理。</p> <p>2、通过在线平台公众号及北京康盟慈善基金会官网和微信公众号，发布小分子靶向药物在消化道恶性肿瘤临床应用现状调研报告。</p> <p>3、将审核通过的数据进行汇总梳理分析，形成调研分析成果，推动其在国内外学术期刊及会议的发表，促进消化道恶性肿瘤领域医生对小分子靶向药物的规范使用能力提升，进而推动指南更新。</p>

六、项目受益人群

中青年及以上消化道肿瘤领域临床医生（需持执业医师资格证）

七、项目管理结构



八、项目合作方

衢州市衢江区生命绿洲公益服务中心

九、项目标准与要求

本项目实施需遵照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等法律法规和《项目执行规范》等机构内部制度严格执行。

十、项目总结

(1)阶段性总结：本项目在开展期间每月 5 日前向捐赠方提供项目运作月小结；同时与捐赠方成立本项目联络协调小组，每季度至少举行一次本项目管理协调会议，沟通本项目的运营与管理情况，以保证项目的公开透明，评估项目的总体进展情况及发展方向明确项目的进程及社会意义。

(2)项目结项：项目预计将于 2022 年 1 月 31 日结项，提前 1 个月（或按协议规定）做结项的准备，与捐赠方等商量结项方案，同时对于尾款将按照协议约定处理或将用于目的相同或相近的其他慈善项目，并向社会公开，最后，将在 2022 年 3 月 1 日前整理出具结项报告。

十一、项目保障

项目结束后接受民政局相关项目审计或捐赠方邀请第三方进行项目审计。

十二、社会影响

对于参与项目的科研人员，提供的资金支持可以切实帮助他们进行研究成果的转化，研究成果对于医疗领域及公共卫生事业发展均有利。通过对相关数据汇总分析，可为全国晚期消化道肿瘤小分子靶向药物治疗的规范化诊疗现状提供数据支持，整合相关调研分析成果，

推动其在国内外学术期刊及会议的发表，达到促进领域内对该类药物的使用规范，最终推动指南更新。

通过本项目的开展基金会可提高在医疗公益领域的公益性与影响力，切实履行基金会作为社会组织的帮扶职责。

十三、项目执行与监察

本项目由项目发起方进行具体执行，基金会作为监管单位将对项目进行执行与流程监察。