

医学与健康事业研究发展基金项目

—免疫治疗专项（髓肝一线）

一、项目名称

医学与健康事业研究发展基金项目—免疫治疗专项（髓肝一线）

二、实施方案

项目预计于 2021 年 3 月 19 日开展，符合条件的医生可通过关注微信公众号“学术筹”平台项目启动推文申请参与本项目。在微信公众号上注册成功的医生可将符合征集范围的临床医学实践病例通过“学术筹”平台进行在线提交。项目办将组织专家组对于具有临床医学实践病例交流价值的病例数据进行筛选，进一步挑选具有治疗代表性的病例。经项目办及专家组确认为具有交流价值的病例及治疗代表性的病例均可得到一定的经费支持。入选病例将用于公益事业并为免疫治疗提供新思路。

三、项目执行流程

肿瘤领域内外科中青年医生，线上进行信息注册。在线注册本项目成功的医生线上申请，将符合征集范围内的病例通过“学术筹”平台进行在线提交。项目办组织学术专家进行初审及反馈确认。对于具有临床医学实践病例交流价值的病例数据进行复核，进一步选出具有治疗代表性及医学公益交流价值的病例。经项目办及专家组确认为具有交流价值的病例及治疗代表性的病例均可得到一定的经费支持。入选病例将用于公益事业并为肿瘤治疗提供新思路。

项目流程完善合理，结合对于衢州市衢江区生命绿洲公益服务中

心的专业技术水平，资源情况分析，项目的可操作性高。

四、项目资金来源

本项目运营经费来自于信达生物制药（苏州）有限公司的定向募集。

五、项目开展计划

筹备期	专家评审研究方案
	平台系统搭建
	制定规则及 SOP
	培训人员
执行期	审核材料
	整理数据
	成果发布
结束总结	项目费用核对
	资金决算
	出结项报告并发表

六、项目受益人群

肿瘤领域内外科中青年及以上级别医生

一、项目管理结构



二、项目执行方

衢州市衢江区生命绿洲公益服务中心

三、项目标准与要求

本项目需遵照《慈善法》、《国家医药总局科研机构管理试行办法》、《处方药与非处方药分类管理办法》、《项目执行规范》严格执行。

四、项目总结

- (1) 阶段性总结：本项目在开展期间定期向捐赠方提供项目进度表，包括但不限于捐赠款项的实际使用情况、研究数据总结等，以及其他与本项目实施相关的信息，以保证项目的公开透明，评估项目的总体进展情况及发展方向明确项目的进程及社会意义。
- (2) 项目结项：项目预计将于 2021 年 9 月 19 日截止，在协议期满前 30 天，应与捐赠方协商决定对协议是否续签或调整。若确认结项，则告知各项目医生项目征集结束时间，与捐赠方等商量结项方案，同时对于尾款将按照协议约定处理/将用于目的相同或相近的其他慈善项目，并向社会公开，最后，将在 2021 年 11 月 15 日前整理出具结项报告。
- (3) 项目保障：项目结束后接受民政局相关项目审计或捐赠方邀请第

三方进行项目审计。

五、 社会影响

对于参与项目的科研人员，提供的资金支持可以切实的帮助他们进行研究成果的转化，研究成果对于医疗领域及公共卫生事业均有利。如有重大的研究成果，将会为免疫治疗专项领域的患者提供新的治疗思路，从而推动中国医疗科研事业的进步，提高中国健康公益事业的发展，促进免疫治疗技术相关疾病的治疗效果。

通过本项目的开展基金会可提高在医疗公益领域的公益性与影响力，切实履行基金会作为社会组织的帮扶职责。

十一、项目执行与监察

本项目由项目发起方进行具体执行，基金会在项目执行中对项目进行流程监管。