

医学科研发展基金项目-免疫治疗专项项目

一、项目名称

医学科研发展基金项目-免疫治疗专项项目

二、实施方案

该项目将于 2020 年 9 月至 2020 年 11 月期间，计划将在遵义、绍兴、井冈山、商丘 4 个地区开展 4 场免疫治疗领域学术交流会，邀请相关专家参与学习和交流，旨在通过促进专家学者之间在肿瘤疾病诊疗及学科领域的学习与交流，进一步提升中西部医生诊疗水平及缩小各级医院的差距，促进我国医学公益事业发展。

三、项目申请/操作流程

会议准备→邀请医学专家学者参加会议→会议签到、会议照片及报销材料的收集→项目结算、总结、结项。

四、项目资金来源

本项目运营经费来自于信达生物制药（苏州）有限公司的定向募捐。

五、项目开展计划


筹备期	捐赠协议、服务协议等准备，确定开展会议的相关内容，供应商的选择以及确定结算材料等。	2020 年 9 月 1 日-2020 年 9 月 25 日
执行期	会议签到、收集会议照片以及报销资料等。	2020 年 9 月 26-2020 年 11 月 22

结束总结	项目结束后，完成相关的总结报告、结项报告以及结算。	2020 年 11 月
------	---------------------------	-------------

六、项目受益人群

免疫治疗相关医学专家

七、项目管理结构



八、项目执行方

广州市生命绿洲公益服务中心

九、项目标准与要求

本项目实施需遵照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等法律法规和《项目执行规范》等机构内部制度严格执行。

十、项目总结

（1）阶段性总结：本项目不定期跟进会议开展情况，项目结束后进行一次项目总结，评估项目的总体进展情况及发展方向明确项目的进程及社会意义。

（2）项目结项：项目预计将于项目结束后做结项报告，提前 1 个月（或按协议规定）做结项的准备，与捐赠方等商量结项方案，同时对于尾款将按照协议约定处理，并向社会公开。

十一条、项目保障

项目结束后接受民政局相关项目审计或捐赠方邀请第三方进行项目审计。

十二条、社会影响

通过本项目的开展，帮助更多中国医务工作者提高诊疗水平，进一步缩小中西部医生及各级医生诊疗水平差距，造福肿瘤患者，支持医学健康卫生事业的发展，同时可以进一步加强我国在医疗学术水平上的综合国力，提升我国各学科建设的整体形象，促进中国医疗健康事业，公共卫生事业的发展。

十三、项目执行与监察

本项目由项目发起方进行具体执行，基金会作为监管单位将对项目进行流程监管。