

# “医学科研发展基金项目-血液淋巴瘤专项”

## 一、项目名称

医学科研发展基金项目-血液淋巴瘤专项

## 二、实施方案

项目计划在 2021 年 6 月 1 日开始，预计在全国范围内开展 2 年，血液肿瘤领域的中青年及以上医生可申请参与本项目，申请者通过邮件方式进行报名，通过审核后即可按要求上传电子化医学临床诊疗信息，经项目办审核通过即可获得相应研究经费支持。本项目计划在 2021 年 6 月 1 日开始，预计在全国范围内开展 2 年，预计收集 200 份左右具有临床应用价值的优秀医学临床诊疗信息。入选医学临床诊疗信息将用于公益事业并为血液淋巴瘤领域的诊疗提供新思路。

## 三、项目执行流程

申请流程：申请者通过邮件申请报名，通过审核后即可按要求上传电子化医学临床诊疗信息，经项目办审核通过即可获得相应研究经费支持，项目办审核申请材料后，将为符合要求的申请者资助研究经费。

流程编号	注解	所需材料
1	平台向爱心企业定向劝募	
2	企业明确捐赠意向，拟定捐赠条件	
3	签署捐赠协议	
4	申请者提交申请材料报名	

5	项目办审核申请者所提交资料	
6	审核通过的申请者可提交项目要求的电子化医学临床诊疗信息材料	
7	邀请专家审核	
8	发放相应科研经费	

#### 四、项目资金来源

爱心企业定向劝募，目前预计由北京诺城健华医药科技有限公司提供项目支持资金 1000000 元。


#### 五、项目开展计划

项目	内容	时间
项目前期筹备	完成培训、备案、专家评审研究方案等	2021.6~2021.8
项目中期执行	阶段性完成征集到的医学临床诊疗信息审核，发放研究经费	2021.8~2021.10
项目后期总结	项目总结报告及结算	2021.10~2021.12

#### 六、项目受益人群

血液肿瘤领域的中青年及以上医生可申请参与本项目。

## 七、项目管理结构



## 八、项目执行方

衢州市衢江区生命绿洲公益服务中心

## 九、项目标准与要求

本项目实施需遵照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等法律法规和《项目执行规范》等机构内部制度严格执行。

## 十、项目总结

(1)阶段性总结：本项目在开展期间定期向捐赠方提供项目进度表，包括但不限于捐赠款项的实际使用情况、研究数据总结等，以及其他与本项目实施相关的信息，以保证项目的公开透明，评估项目的总体进展情况及发展方向明确项目的进程及社会意义。

(2)项目结项：项目预计将于 2021 年 12 月 31 日截止，在协议期满前 60 天，应与捐赠方协商决定对协议是否续签或调整。若确认结项，则告知各项目医生项目征集结束时间，与捐赠方等商量结项方案，

同时对于尾款将按照协议约定处理/将用于目的相同或相近的其他慈善项目，并向社会公开，最后，将在 2021 年 12 月 31 日前整理出具结项报告并在符合条件下进行发表。

## 十一、项目保障

项目结束后接受民政局相关项目审计或捐赠方邀请第三方进行项目审计。

## 十二、社会影响

对于参与项目的科研人员，提供的资金支持可以切实的帮助他们进行研究成果的转化，研究成果对于医疗领域及公共卫生事业均有利。如有重大的研究成果，将会为血液淋巴瘤领域的诊疗提供新的治疗思路，从而推动中国医疗科研事业的进步，提高中国健康公益事业的发展，促进血液病学淋巴瘤药物的合理应用。

通过本项目的开展基金会可提高在医疗公益领域的公益性与影响力，切实履行基金会作为社会组织的帮扶职责。

## 十三、项目执行与监察

本项目由项目发起方进行具体执行，基金会在项目执行中对项目进行流程监管。