

# 肺癌科研项目

## 一、项目名称

肺癌科研项目

## 二、实施方案

项目计划在 2021 年 7 月开展，通过面向全国肿瘤领域的医生和专家，按照研究方案，收集、整理、分析、汇总与统计关于肿瘤临床诊疗相关的医学临床诊疗信息，并进一步对临床病例进行医学诊疗分析和医学研究，最终形成有价值的研究成果，供卫生领域的专家学者参考，以期更好的应用于诊疗实践，创造学术或临床价值。表现形式主要在国内主要期刊、专业杂志、医学相关网站进行公示和发表，源于公益并用于公益。项目旨在为了不断推动卫生健康领域的研究与发展，开拓健康研究新成果，解决学术交流难题，不断寻求维护人类健康的公共卫生成果转化途径和方法，不断提高医疗技术和国内医学研究水平，满足人民对健康日益增长的需要。

## 三. 项目执行流程

- (1) 召集相关领域类专家确定方案；
- (2) 项目公示；
- (3) 选择软件技术方搭建平台；
- (3) 项目医生在平台注册信息；
- (4) 项目医生上传肝癌领域临床数据信息；

(5) 项目办初步审核数据;

(6) 专家对审核通过的资料进行评选复核并进行分析、整合、研究;

(7) 出具研究报告并在期刊、杂志等公开渠道进行发表;

(8) 项目结算与结项;

#### 四、项目资金来源

爱心企业定向劝募,目前预计由齐鲁制药公司提供项目支持资金 6,374,760.00 元。

#### 五、项目开展计划

##### 4、实施安排

肺癌科研项目实施安排	
筹备期	平台系统搭建
	制定规则及 SOP
	培训人员
执行期	审核材料
	整理数据
	出具科研报告与发表
结束总结	项目费用核对
	资金决算
	出结项报告

#### 六、项目受益人群

援助对象为支持肿瘤领域研究发起者或者参与的医学研究者

#### 七、项目管理结构



## 八、项目执行方

广州市生命绿洲公益服务中心

## 九、项目标准与要求

本项目实施需遵照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等法律法规和《项目执行规范》等机构内部制度严格执行。

## 十、项目总结

项目结项：项目预计将于 21 年 12 月 31 日结项，按协议规定做结项的准备，与捐赠方等商量结项方案，同时对于尾款将按照协议约定处理或将用于目的相同或相近的其他慈善项目，并向社会公开，最后，将在 21 年 12 月 31 日前整理出具结项报告。

## 十一、项目保障

项目结束后接受民政局相关项目审计或捐赠方邀请第三方进行项目审计。

## 十二、社会影响

通过本项目的开展，对于参与项目的患者从经济负担减免及用药规范化治疗等方面都可获益，如有重大的研究成果，将会为肿瘤领域

的患者提供新的治疗思路，从而帮助推动中国科研事业的进步，提高中国健康公益事业的发展。

对于参与项目的科研人员，提供的资金支持可以切实的帮助研究成果的转化，研究成果对于医疗领域及公共卫生事业均有利。

本项目为公益性研究项目，不产生利润、知识产权问题，不含商业性质，研究成果归属于基金会与研究者共同所有，同时研究成果将用于公益。

### **十三、项目执行与监察**

本项目由项目发起方进行具体执行，基金会作为监管单位将对项目进行执行与流程监察。