

患者补助项目-慢粒患者融合基因检测


一、项目名称

患者补助项目-慢粒患者融合基因检测

二、实施方案

本项目计划于 2020 年 3 月开展，项目主要针对血液肿瘤患者所需的医疗检测费用方面进行资金补助（包含 BCR-ABL 定量 PCR 检测报告单报告单），援助信息将公示在上海生命绿洲公益服务中心官网上，并详细列明申请所需流程，所需报销患者通过邮寄纸质材料的形式直接邮寄到项目办，资料核实未通过的患者项目办会及时通过电话及时通知给患者补齐材料。符合入组条件的患者，所有资料核实通过后，补助资金将由基金会直接支付至申请人提供的个人账户中。

三、项目受益人申请流程



补助资金由项目办发放给患者

四、项目资金来源

项目经费来源于基金会向正大天晴药业集团有限公司的定向募捐，预计提供项目支持资金 104004 元。

五、项目开展计划

项目	内容
项目前期筹备	完成系统搭建、项目办人员招聘、培训
项目中期执行	阶段性完成项目患者入组、资金资助
项目后期总结	项目总结报告及结算

六、项目受益人群

临床确诊为慢性粒细胞白血病的中国大陆患者

七、项目管理结构

项目办公室共计 1 位工作人员，负责项目统筹，其他项目所需岗位由机构其他相关岗位人员配合完成

八、项目执行方

上海生命绿洲公益服务中心

九、项目标准与要求

本项目实施遵照《中华人民共和国慈善法》等相关法律法规和《项目执行规范》等机构内部制度严格执行。

十、项目总结

阶段性总结：本项目将每月汇报患者申请情况、资金补助情况、数据，每半年进行一次项目总结，评估项目的总体进展情况及发展方向明确项目的进程及社会意义。

项目结项：项目预计将于 2021 年 10 月 30 日协议截止，提前 2 个月与捐赠方确定续签事宜，如因双方确认项目不再执行，对于尾款将按照协议约定处理或将用于目的相同或相近的其他慈善项目，并向社会公开，最后，将在项目结束后整理出具结项报告。

十一、项目保障

项目结束后接受民政局相关项目审计或捐赠方邀请第三方进行项目审计。

十二、社会影响

本项目切实解决了慢粒患者检测费用贵的问题。通过本项目的开展，可以帮助更多的慢粒患者减轻经济负担，促进我国医疗公益事业的发展。项目通过资金补助的方式帮助慢粒疾病患者在进行疾病检测时切实减轻了其治疗成本。本项目预计可为每位慢粒患者在进行疾病检测时减轻其负担约 500 元。通过本项目的开展可帮助患者进行规范的诊疗，提升其生命和生活质量，同时进一步提高基金会在医疗救助领域的影响力，切实履行基金会作为社会组织的帮扶职责。

十二、项目执行与监察

本项目由项目发起方进行具体执行，基金会作为监管单位将对项目进行流程监管。